

**„Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
zadanie pn.:**

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej.

Spis uzgodnień:

NR	NAZWA PLIKU	DOKUMENT
U1_ 2 1S	Pozwolenie na budowę	Decyzja Nr 98/XII/B/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 29.07.2010 r.
U2_ 2 1S	Opinia ZUDP	Opinia nr 146/2010 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kłodzku w sprawie lokalizacji elementów urządzeń inżynierskich
U3_ 2 1S	Decyzja środowiskowa	Decyzja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej pismo RGŻ 7624-3/7/2010 Z DNIA 20.05.2010 R.
U4_ 2 1S	Decyzja ZWD	Decyzja Nr UD/0240/894/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 28.05.2010 r. w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 388 w miejscowości Bystrzyca Kłodzka ulica Strażacka
U5_ 2 1S	Decyzja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej	Decyzja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr ICP-9/2010 r. z dnia 06.05.2010 pismo UP 7331/184/ICP-3/2010
U6_ 2 1S	Uzgodnienie DSG	Uzgodnienie Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa nr TKT-U-11/2010 z dnia 05.02.2010 r.
U7_ 2 1S	Uzgodnienie z Energia -Pro	Uzgodnienie z Energia –Pro nr 5/10 z dnia 04.02.2010 na planie sytuacyjnym
U8_ 2 1S	Uzgodnienie Dialog	Uzgodnienie z Telefonią Dialog S.A pismo PTTZZNUB.60-0017/001/10 z dnia 08.02.2010 uzgodnienie nr 008/2010
U9_ 2 1S	Uzgodnienie z TP	Uzgodnienie z Telekomunikacją Polską nr pisma STTWREBU.2110-4472/10/WT z dnia 03.02.2010 uzgodnienie nr 4472
U10_ 2 1S	Warunki techniczne ZWiK	Warunki techniczne ze ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej L.dz. 2131/P/2009 z dnia 09.11.2009 r.
U11_ 2 1S	Uzgodnienie ZWiK	Uzgodnienie ze ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09.06.2010 r.
U12_ 2 1S	Uzgodnienie z UMiG	Uzgodnienie z Urzędem Miasta i Gminy pismo GKM/7040/U/2/2010 z dnia 15.02.2010 dot. przebudowy kanalizacji sanitarnej ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej jest kontynuacją zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego (zadanie wykonane w latach poprzednich), w związku z czym inwestycja jest w toku (zarejestrowany dziennik budowy, ostatni wpis 3.10.2013r.).